



AGILIS

Travaux d'aménagement

Avenue d'Avignon – Commune de Sorgues

DESC

Phase 3 – Indice 02





AGILIS

Zone de Trvx

PHASE 3

Démarrage des travaux Semaine 10

Durée des travaux 32 Semaines



Vue Générale




Travaux du 03/03/2025
au 17/03/2025

Phase 3 – Tvx de rabotage
du 03/03 au 17/03 - Durée : 2 semaines

Fermeture de la Avenue d'Avignon entre la Rue
Saint-Hubert et la Rue Denis Soulier

Mise en place d'une déviation par l'Avenue du
19 Mars 1962 et l'Avenue Paul Floret




Giratoire Banque Populaire

1 KC1
1 KD22



ROUTE
BARREE
50 M

Déviaton



Barrage côté Rue Saint Hubert

- 1 KC1
- 1 B1
- 4 K16 (avec lest)
- 2 SMV BETON
- 4 K2
- 4 FLASH



Barrage côté Rue Denis Soulier

1 KC1
1 KD22

ROUTE
BARRÉE
50 M

Deviation

